



MANUAL PENGGUNA

APLIKASI PROFIL PROJEK ICT SEKTOR AWAM


PROFIT

AHLI MESYUARAT

JPICT

(Kementerian/ Jabatan)


DASHBOARD



* Bagi permohonan projek yang berstatus "Akan Diangkat Ke Mesyuarat" oleh Urus setia Jabatan / Kementerian

SENARAI PROJEK YANG AKAN BERSIDANG

Dalam Peranan Urus setia Jabatan / Kementerian

PROFIT

Papan Pemuka

Proses Kelulusan JPICT

Semak Permohonan Baru

Kemaskini Ulasan Sebelum Mesyuarat

Kemaskini Keputusan Mesyuarat

Cetak Kertas Keputusan

Upload Kertas Keputusan

Hantar Permohonan

Pengesahan Tarik Balik

Mesyuarat

Maklumat Pembekal

Laporan

JABATAN

Keputusan Mesyuarat

PROFIT / Keputusan Mesyuarat

Set Semula Senarai

Senarai Keputusan Mesyuarat

Paparkan 10 rekod


Carian


Rekod 1 / 1 (carian dari 2,153 rekod)


Bil.	Nama Projek	Agensi	Jenis Projek	Anggaran Kos (RM)	Tarikh Kemaskini	Status Permohonan	Tindakan
1.	PERKHIDMATAN SEWAAN EMPAT (4) TAHUN		Mengurus		22-Oct-2019	Akan Diangkat Ke Mesyuarat	


< 1 >


SENARAI PROJEK YANG AKAN BERSIDANG

 PROFIT

 JABATAN


 AHLI MESYUARAT JPIC2 JABATAN

 Papan Pemuka

 Senarai Projek Akan Bersidang

Projek Yang Akan Bersidang

PROFIT / Projek Yang Akan Bersidang

 Set Semula Senarai

Senarai Senarai Projek Akan Bersidang

Paparkan 10 rekod

Rekod 1 / 1 (carian dari 2,153 rekod)


Carian

Bil.	Nama Projek	Agensi	Jenis Projek	Anggaran Kos (RM)	Tarikh Kemaskini	Status Permohonan
1.	PERKHIDMATAN SEWAAN EMPAT (4) TAHUN		Mengurus		22-Oct-2019	Akan Diangkat Ke Mesyuarat

< 1 >

Untuk view Maklumat Projek

MAKLUMAT PROJEK

PROFIT

[Papan Pemuka](#)

[Senarai Projek Akan Bersidang](#)

[Maklumat Projek](#)

JABATAN

Maklumat Projek (Projek Mengurus)

PROFIT / Maklumat Projek (Projek Mengurus)

Kembali ke Projek

Maklumat Projek Projek Mengurus

Maklumat Pegawai Perhubungan Projek

Nama Projek	PERKHIDMATAN SEWAAN	EMPAT (4) TAHUN
Nama Agensi		
Nama Kementerian		

Nama

Jawatan

Gred

Alamat Emel

Telefon (P)

Telefon Bimbit

Maklumat Pegawai Bertanggungjawab

Maklumat Projek

Maklumat Perincian Projek

Maklumat Kelulusan Projek

Maklumat Dokumen Lampiran

Sejarah Permohonan



MANUAL PENGGUNA


APLIKASI PROFIL PROJEK ICT SEKTOR AWAM

PROFIT

PEMANTAU PROJEK

(Kementerian/ Jabatan)

DASHBOARD



MAKLUMAT KONTRAK

PROFIT

JABATAN

PEMANTAU PROJEK JABATAN

Maklumat Kontrak

PROFIT / Maklumat Kontrak

Set Semula Senarai

Untuk kemaskini Maklumat Kontrak

Senarai Projek

Paparkan 10 rekod


Carian


Rekod 1 / 2 (carian dari 2,153 rekod)


Bil.	Nama Projek	Tarikh Kelulusan	Nilai Projek Lulus (RM)	Tindakan
1.	PENYELENGGARAAN	14-Oct-2019		
2.	PELANJUTAN TEMPOH	03-Sep-2019		
3.	PELANJUTAN TEMPOH	03-Sep-2019		
4.	PELANJUTAN TEMPOH	03-Sep-2019		
5.	PERKHIDMATAN	03-Sep-2019		
6.	PERKHIDMATAN	03-Sep-2019		
7.	PERKHIDMATAN	03-Sep-2019		
8.	PERKHIDMATAN	03-Sep-2019		
9.	PERKHIDMATAN	03-Sep-2019		


* View yang sama dengan peranan Pemilik Projek


KEMASKINI MAKLUMAT KONTRAK

**PROFIT**

 **JABATAN**

 **PEMANTAU PROJEK JABATAN**

 Papan Pemuka


 **Permohonan JPICT**

Maklumat Kontrak Projek

Kemajuan Pembangunan Projek

Maklumat Kontrak

PROFIT / Maklumat Kontrak

 **Senarai Projek**

Borang Kemaskini Kontrak

Bahagian A - Maklumat Agensi

Bahagian B - Maklumat Projek

Bahagian C - Maklumat Terperinci Projek

Nombor Kontrak *
contoh: JPA/BKP/KONT/14/2016

Tarikh Surat Setuju Terima *

Tarikh Perjanjian Kontrak *

Nilai Kontrak (RM) *
0.00

Maklumat Pembekal *

Tempoh Kontrak

Tarikh Mula Sebenar *

Tarikh Tamat Sebenar *


Tempoh Kontrak (Bulan) *

1

2

Simpan **Reset Semula**


KEMAJUAN PEMBANGUNAN PROJEK

**PROFIT**

[Papan Pemuka](#)
[Permohonan JPICIT](#)
[Maklumat Kontrak Projek](#)
[Kemajuan Pembangunan Projek](#)

≡

JABATAN



PEMANTAU PROJEK JABATAN

Senarai Projek

PROFIT / Senarai Projek

↺ Set Semula Senarai





Untuk kemaskini Kemajuan Pelaksanaan Projek

Senarai Projek

Paparkan 10 rekod

Carian


Rekod 1 / 1 (carian dari 2,153 rekod)



Bil.	Nama Projek	Kontrak Mula	Kontrak Tamat	Nilai Kontrak (RM)	Tindakan
1.		15-Jul-2016	14-Jul-2018		
2.	PERKHIDMATAN	01-Jul-2015	30-Jun-2017		
3.	PERKHIDMATAN	01-Jul-2015	30-Jun-2017		
4.	PROJEK	15-Jul-2016	14-Jul-2018		



< 1 >


* View yang sama dengan peranan Pemilik Projek


KEMASKINI KEMAJUAN PELAKSANAAN PROJEK

 PROFIT

 JABATAN 


  PEMANTAU PROJEK JABATAN

 Papan Pemuka

 Permohonan JPICT <

Kemaskini Kemajuan Pelaksanaan Projek

PROFIT / Kemaskini Kemajuan Pelaksanaan Projek






 Senarai Projek



Maklumat Kemajuan Projek

Bahagian A - Maklumat Responden

Bahagian B - Maklumat Lengkap Projek


Bahagian C - Status Kemajuan Projek

Bil	Tarikh Kemaskini	Peratusan Fizikal			Peratusan Kewangan			Status	Catatan
		Rancang (%)	Sebenar (%)	Perbezaan (%)	Rancang (%)	Sebenar (%)	Perbezaan (%)		
1.	17-May-2017	92	98	-6	88	98	-10		Aktiviti migrasi 
2.	26-Oct-2017	100	100	0	98	100	-2	 	sedang dalam proses 

Klik untuk kemaskini atau tambah kemajuan projek

KEMASKINI STATUS KEMAJUAN PROJEK

**PROFIT**

[Papan Pemuka](#)
[Permohonan JPICT](#)

JABATAN

Kemaskini Kemajuan Pelaksanaan F

PROFIT / Kemaskini Kemajuan Pelaksanaan Projek

Senarai Projek

Maklumat Kemajuan Projek

Bahagian A - Maklumat Responden

Bahagian B - Maklumat Lengkap Projek

Bahagian C - Status Kemajuan Projek

Bil	Tarikh Kemaskini	Ranc
1.	09-Apr-2019	10

[Tambah Kemajuan](#) [Cetak Kemajuan](#)

Kemaskini Status Kemajuan

PERATUSAN KEMAJUAN

Rancang Fizikal (%) *	Sebenar Fizikal (%) *	Beza
<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/>
Semasa: 100 %	Semasa: 100 %	
Rancang Kewangan (%) *	Sebenar Kewangan (%) *	Beza
<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/>
Semasa: 100 %	Semasa: 100 %	

STATUS SEMASA

Status Kemajuan *

Sudah Siap

Sila pilih:

Ikut Jadual

Dahului Jadual

Lewat Jadual

Sudah Siap

Belum Mula

Projek Tangguh

Projek Sakit

Projek Batal

Telah selesai dibangunkan dengan


Simpan


Set Semula


PEMANTAU PROJEK JABATAN

Status	Catatan
Sudah Siap	
<input checked="" type="checkbox"/> Kemaskini	

TAMBAH STATUS KEMAJUAN PROJEK

 PROFIT

 JABATAN

 PEMANTAU PROJEK JABATAN

Papan Pemuka

Permohonan JPICT

Kemaskini Kemajuan Pelaksanaan F

PROFIT / Kemaskini Kemajuan Pelaksanaan Projek

Senarai Projek

Maklumat Kemajuan Projek

Bahagian A - Maklumat Responden

Bahagian B - Maklumat Lengkap Projek

Bahagian C - Status Kemajuan Projek

Bil	Tarikh Kemaskini	Rancan
1.	09-Apr-2019	10

Tambah Kemajuan

Cetak Kemajuan

Tambah Status Kemajuan

PERATUSAN KEMAJUAN

Rancang Fizikal (%) *	Sebenar Fizikal (%) *	Beza
<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="-100"/>
Semasa: 100 %	Semasa: 100 %	
Rancang Kewangan (%) *	Sebenar Kewangan (%) *	Beza
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
Semasa: 100 %	Semasa: 100 %	

STATUS SEMASA

Status Kemajuan *	Projek Perlu EOT ? *
<input type="text" value="Projek Sakit"/>	<input type="text" value="Sila pilih:"/>

CATATAN *

✂

📄

📋

📅

🔍

↶

↷

Simpan

Set Semula

TERIMA KASIH
adminprofit@jdn.gov.my